

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 050/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

CONTRATADA: CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Execução Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Profunda na Avenida Amazonas - PD, Avenida Amazonas - PE, Rua Michely Adriana Mendes, Rua João Antônio Mendonça e Rua Wagner Luiz Gilberto, Coordenada Rua Principal: Avenida Amazonas, Coordenada Inicial: 10°38'30".078S; 55°42'4.53"O Coordenada Final: 10°38'30.234"S; 55°42'4.428"O, Totalizando Uma Extensão de 9.134,93 M², no Município de Nova Canaã do Norte/MT

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a vigência do contrato em 28 de maio de 2024.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a execução do contrato em 13 de maio de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 13 de novembro de 2023.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: Nº 051/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

CONTRATADA: CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Execução Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Profunda no Residencial Morada do Sol Trechos: Rua A1, Rua Projetada 2 A, Rua 3, Rua 4 e Rua Projetada 5, Coordenada Rua Principal: Rua A1, Coordenada Inicial: 10°37'45"S; 55°42'58.19"O Coordenada Final: 10°37'39.72"S; 55°43'2.17"O, Totalizando Uma Extensão de 10.490,50 M², no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a vigência do contrato em 28 de maio de 2024.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a execução do contrato em 13 de maio de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 13 de novembro de 2023.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 522c8016

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar