

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Administrativo n.º 029/2023-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI

Objeto: Aditar o Valor e os PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do Contrato Administrativo n.º 029/2023-PGM, celebrado entre o município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e a empresa VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, Valor para mais R\$ 535.394,90 (quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), correspondente à 8,71% (oito, setenta e um por cento) do valor original contratado, alterando o valor total contratual de R\$ 6.141.979,40 para R\$ 6.677.374,30. E prazos para mais 90 (noventa) dias.

Cáceres - MT, 04 de dezembro de 2023

Wesley de Sousa Lopes

Secretário Mun. De Infraestrutura e Logística

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1b041f05

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)