

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 055/2022

Espécie: Termo Aditivo; Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT; Contratado: M.R. Ferreira Amorim - ME; Modalidade: Tomada de Preços 002/2022; Objeto Prorrogação do prazo de execução para mais 180 (cento e oitenta) dias do contrato de construção de uma praça no Bairro Viva Brasil com extensão de 2.973,10 m².; Convênio: 1958-2021/SINFRA; Data assinatura: 06/10/2023; Prazo de Execução: 10/10/2023 a 07/04/2024; Signatários: Silvano Pereira Neves - Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e o Sr. Marques Rogerio Ferreira Amorim, procurador da empresa; Fiscal de Contrato: Gustavo Matheus Santos; Assessoria Jurídico: Bruno Ricardo Barela Iori.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 16b3cb50

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar