

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CNPJ Nº 03.507.415/0022-79

PROCESSO
Insc. SIGADOC:
Est.: SINFRA-
Isento PRO-
2023/01298

FORNECEDOR

FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº:
22.451.088/0001-09

Em cumprimento ao que estabelece o Instrumento Contratual nº 012/2022/00/00-SINFRA, com fundamento na solicitação realizada pela referida empresa através do Ofício nº 145/2023 - FRATELO e do PARECER TÉCNICO Nº163 /SUOESP/SAOESP emitido pela fiscalização de obras da SINFR/MT, informamos que a empresa acima mencionada está autorizada a paralisar a execução dos serviços no período de 18/12/2023 a 16/03/2024 (90 dias), devido ao índice elevado de chuvas deste período que prejudicarão consideravelmente a execução dos serviços programados.

ITEM

DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

01

Execução dos Serviços de Restauração de Pavimento da Av. Jornalista Archimedes Pereira Lima, Trecho: Bairro Boa Esperança - Bairro Tijucal - Sub-trecho: Bairro Boa Esperança - Bairro Tijucal (Estaca 0 - Estaca 225), com extensão de 4,50 Km, e Alargamento em Concreto Armado das Obras de Arte Especiais das pontes existentes sobre o Rio Coxipó e Córrego Moinho, no município de Cuiabá/MT.

Realizado em Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2023.

CONTRATANTE:

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Isaac Nascimento Filho

Secretário Adjunto de Obras Especiais

CONTRATADA:

MARCOS AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA

FRATELLO ENGENHARIA LTDA

CONTRATADA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 242504e9

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar