

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CNPJ Nº 03.507.415/0022-79 PROCESSO
Insc. SIGADOC:
Est.: SINFRA-
Isento PRO-
2023/17125

FORNECEDOR MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA,
CNPJ nº: 06.201.820/0001-28

Em cumprimento ao que estabelece o Instrumento Contratual nº 060/2022/00/00-SINFRA, com fundamento na solicitação realizada pela referida empresa através do Ofício nº 54/2023 - Morockoski e do PARECER TÉCNICO Nº177 /SUOESP/SAOESP emitido pela fiscalização de obras da SINFRA/MT, informamos que a empresa acima mencionada está autorizada a paralisar a execução dos serviços no período de 01/01/2024 a 31/03/2024 (90 dias), devido ao índice elevado de chuvas deste período que prejudicarão consideravelmente a execução dos serviços programados.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
01	Obra de Execução da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais da Duplicação da Avenida V2, trecho entre a BR -070/163/364 - Av. das Torres no Bairro Industriário, localizado no município de Cuiabá/MT das pontes existentes sobre o Rio Coxipó e Córrego Moinho, no município de Cuiabá/MT.

Realizado em Cuiabá-MT, 21 de dezembro de 2023.

CONTRATANTE:

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Isaac Nascimento Filho

Secretário Adjunto de Obras Especiais

CONTRATADA:

JOSÉ APOLINÁRIO DE QUEIROZ

MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATADA

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c2b71b03

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar