

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 063/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

CONTRATADA: CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Execução Obra de Pavimentação Asfáltica em TSD e Drenagem de Águas Pluviais nos Trechos: Avenida Pará - PD, Avenida Pará - PE, Rua Francisco Pinheiro da Costa, Rua Maria Ferracini Guerreiro e Rua Genésio de Andrade, Coordenada Rua Principal: Avenida Pará, Coordenada Inicial: 10º38'23.316"S; 55º42'14.55"O Coordenada Final: 10º38'34.932"S; 55º42'6.51"O, Totalizando Uma Extensão de 11.872,14 M², no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a execução do contrato em 08 de julho de 2024.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a vigência do contrato em 27 de julho de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 03 de janeiro de 2024.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: Nº 064/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

CONTRATADA: CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Execução Obra de Pavimentação Asfáltica em TSD, Drenagem de Águas Pluviais na Avenida Goiás LD e LE, Rua Ladislau da Cunha, Rua Antônio de Souza Mello, Rua Juraci Ribeiro do Nascimento, Coordenada Rua Principal: Avenida Goiás, Coordenada Inicial: 10º37'84"S; 55º43'2.48"O Coordenada Final: 10º38'9.77"S; 55º42'50.3"O, Totalizando Uma Extensão de 13.999,72 M², no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a execução do contrato em 08 de julho de 2024.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a vigência do contrato em 27 de julho de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 03 de janeiro de 2024.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: dd228663

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar