

ORDEM DE REINÍCIO DA OBRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/09807

Valor Contratante - SINFRA (R\$) 31.215,587,78

Contrato nº 034/2023/00/00 - SINFRA

Contratante: Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Logística - SINFRA

Contratado: Salver Construtora e Incorporadora Ltda.

Objeto: Construção da Sede da Diretoria da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso no município de Cuiabá/MT.

Após a ordem de paralisação os gestores da empresa, em reunião com o Secretário de Estado, propuseram ao mesmo melhorar a produção do andamento dos serviços, tendo em vista que o processo de apuração do atraso continua em andamento, a equipe de fiscalização, orientada pelo Gabinete, opina pela suspensão da paralisação e encaminha a Ordem de Reinício da obra, nesta data

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2024.

VENICIUS EVANGELISTA RIBEIRO

Fiscal de obra

Eng. Civil

LUCIANO FERREIRA LEÃO PEREIRA

Fiscal de obra

Eng. Eletricista

De acordo:

WELLINGTON FIGUEIREDO ROMERO

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras Cíveis

SUEFOC/SACID/SINFRA

*Original assinado

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3b75a450

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar