

Extrato do Quarto Termo Aditivo Nº 010/2022/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/16611

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de vigência por mais 84 (oitenta e quatro) dias, totalizando 813 (oitocentos e treze) dias, com término previsto para 29/05/2024.

1.2. Aditar ao prazo de execução mais 60 (sessenta) dias, totalizando o 605 (seiscentos e cinco) dias, com término previsto 29/02/2024.

Assinatura: 28/12/2023.

PARTES: OESTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 04.746.603/0001-98, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 128/2022/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/13648

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de Vigência por mais 152 (cento e cinquenta e dois) dias, totalizando 602 (seiscentos e dois) dias, com término previsto para 06/06/2024.

1.2. Restituir 62 (sessenta e dois) dias, e aditar ao prazo de execução em mais 90 (noventa) dias, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com término previsto para 12/03/2024.

Assinatura: 28/12/2023.

PARTES: GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 36.912.947.0001-16 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a0712059

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar