

Extrato do Sexto Termo Aditivo nº 052/2021/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/01928.

Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 04 (quatro) meses, totalizando 36 (trinta e seis) meses, com término previsto para 09/08/2024.

1.2. Adita-se ao prazo de execução 04 (quatro) meses, totalizando 33 (trinta e três) meses, com término para 25/05/2024.

Assinatura: 06/03/2024

PARTES: CONSÓRCIO PROJETISTA SSM-AUTOBAHN, CNPJ: 41.465.817/0001-12, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 077/2023/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/02298.

Objeto: 1.1.O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência em 131 (cento e trinta e um) dias, totalizando 401 (quatrocentos e um) dias, com término previsto em 29/09/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução 123 (cento e vinte e três) dias, totalizando 303 (trezentos e três) dias, com término previsto para 31/07/2024.

Assinatura: 06/03/2024

PARTES: CIBE- COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, CNPJ: 05.778.763/0001-81, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c2d15ca5

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar