

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 071/2022 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posterior.

Origem: Processo Licitatório Concorrência Pública nº 002/2022-SEDUCMT - SEDUC-PRO-2022/11593

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa CONSTRUTORA JL

EIRELI -EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.240.872/0001-88.

Objeto: Refere-se a reforma das edificações existentes da Escola Estadual José Rodrigues dos Santos, localizada no município de Rondonópolis-MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 06/02/2024 e com término previsto em 06/05/2024

Vigência:Aditaroprazodevigênciapormais90(nove)nta)dias,cominícioem06/05/2024ecomtérminoprevisto em04/08/2024.

Ficando assim inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2024.

Eliane Paula da Silva

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica Secretaria de Estado da Educação

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 68abfe2e

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar