

EXTRATO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO AO CONTRATO 174/2022

Origem: Tomada de Preço nº 002/2022-SEDUC-MT SEDUC-PRO-2022/83505.

Partes: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e a empresa M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.693.841/0001-64.

Objeto: A Secretaria de Estado de Educação, por intermédio da Superintendência de Infraestrutura e Patrimônio, emitiu 1ª Notificação Extrajudicial, a qual versou sobre solicitação de providências por parte da contratada ao atraso no início da obra e na evolução do cronograma de execução do referido contrato, no entanto, a contratada não procurou tomar providencias para corrigir os atrasos cometidos e não apresentou resposta, determina a M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, a paralisação imediata de todos os serviços referentes ao contrato nº 174/2022, reforma na Escola Estadual Indígena Koge Eiari, localizada no município de Barão de Melgaço-MT.

Início da paralisação: A partir do dia 05 de dezembro de 2023.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2024

Alan Resende Porto

Secretário de Estado de Educação

(Original Assinado)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 563c6ae2

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)