

Extrato do Oitavo Termo Aditivo Nº 072/2022/01/08-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/00494.

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem como objeto aditar ao prazo de execução mais 30 (trinta) dias, totalizando 550 (quinhentos e cinquenta) dias, com término previsto em 17/02/2024.

Assinatura: 19/01/2024

PARTES: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ Nº: 14.930.440/0001-52, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 087/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/15326.

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 06 (seis) meses, totalizando assim 34 (trinta e quatro) meses, com término previsto para 07/08/2024.

Assinatura: 22/01/2024

PARTES: SMC -CONSÓRCIO RODOVIAS SEGURAS MT-L1, CNPJ nº: 39.841.452/0001-31, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 41b74fe1

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)