

Extrato do Sétimo Termo Aditivo Nº 029/2021/01/07-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/15934.

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 04 (quatro) meses, totalizando 38 (trinta e oito) meses, com término previsto para 05/06/2024.

1.2. Adita-se ao prazo de execução 04 (quatro) meses, totalizando 35 (trinta e cinco) meses, com término para 26/03/2024.

Assinatura: 19/01/2024

PARTES: CONSÓRCIO AGRITOP PLANEJE, CNPJ: 41.416.498/0001-55, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 140/2022/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/15600.

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 583.779,85 (quinhentos e oitenta e três mil e setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), que representa o percentual de 10,87% e suprimido de R\$ 998.603,74 (novecentos e noventa e oito mil e seiscentos e três reais e setenta e quatro centavos), que representa o percentual de 18,60%.

1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.2.) O valor do presente Contrato é de R\$ 4.951.389,30 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e um mil e trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) [...]”

Assinatura: 19/01/2024

PARTES: ATRATIVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.073.316/0001-27 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a972b8b9

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar