

ERRATA DO EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 054/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE, através do Senhor Prefeito, torna público para conhecimento dos interessados ou a quem venha tomar conhecimento da publicação do Extrato do Quinto Aditivo ao Contrato nº 054/2022, divulgado no Diário IOMAT, edição nº 28.677, no dia 06 de fevereiro de 2024, na página 414;

Onde se lê

PRORROGA O PRAZO DA EXECUÇÃO: 300 (trezentos) dias, terminando a execução do contrato em 25 de outubro de 2023.

ALTERA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICHA 469,470,471.

DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro de 2024

Leia-se:

ALTERA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICHA 469,470,471.

DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro de 2024

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 73c23c87

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar