

TERMO ADITIVO N.º: 008

CONTRATO N.º 117/2019

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2019

CONTRATADA:ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, OU SEJA, ATÉ 03/06/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ DE R\$ 699.272,10 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS), SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 116.545,35 (CENTO E DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 29/11/2023

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO: Nº 251/2022

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº013/2022

CONTRATADA: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP

OBJETO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 795.977,42 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 003

CONTRATO N.º 251/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 009/2022

CONTRATADA: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ A DATA 16/08/2024.

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO N.º 147/2023

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº013/2022

CONTRATADA: DA ROCHA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 31/01/2024 a 01/03/2024.

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO N.º 072/2023

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022

CONTRATADA:COMERCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO N.º 005/2023

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 011/2022

CONTRATADA:COMERCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO N.º 183/2023

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 011/2022

CONTRATADA:MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP

OBJETO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 149.947,88 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO N.º 143/2023

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 013/2022

CONTRATADA: LFV GOMES ENGENHARIA LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 149.947,88 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 012

CONTRATO N.º 002/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2021

CONTRATADA: TITANIUM CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL PADRE ONESTO COSTA (LOTE 03).

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 013

CONTRATO N.º 002/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2021

CONTRATADA: TITANIUM CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS, PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE (LOTE 04).

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 014

CONTRATO N.º 002/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2021

CONTRATADA: TITANIUM CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2023

TERMO ADITIVO N.º: 003

CONTRATO N.º 134/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

CONTRATADA: TITANIUM CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA, POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

ATURA: 19/10/2023

TERMO ADITIVO N.º: 006

CONTRATO N.º 002/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2021

CONTRATADA: TITANIUM CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ATURA: 14/11/2023

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO N.º 172/2022

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022

CONTRATADA: IMEX CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

ATURA: 16/10/2023

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO N.º 140/2023

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 016/2022

CONTRATADA: MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA, POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

ASSINATURA: 06/11/2023

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO: N.º 141/2023

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 017/2022

CONTRATADA: MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP

TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA, POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

ASSINATURA: 06/11/2023

TERMO ADITIVO N.º: 003

CONTRATO: N.º 093/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

CONTRATADA: MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP

TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA, POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

ASSINATURA: 09/01/2024

TERMO ADITIVO N.º: 004

CONTRATO N.º 134/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

CONTRATADA: TITANIUM CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 478.898,43 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 18/01/2024

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO N.º 93/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

CONTRATADA: MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP

OBJETO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 164.103,12 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024

TERMO ADITIVO N.º: 003

CONTRATO N.º 93/2022

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

CONTRATADA: MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP

OBJETO TERMO ADITIVO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA, POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024

TERMO ADITIVO N.º: 01

CONTRATO: N.º 191/2023

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONTRATADA: MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO R\$ 329.093,06 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA: 22/01/2024

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO N: 070/2023

LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022

CONTRATADA: MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

DATA DA ASSINATURA: 21/02/2024

TERMO ADITIVO N.º: 003

CONTRATO N:147/2023

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 013/2022

CONTRATADA: DA ROCHA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO:O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 2.661,71(DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA

E UM CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 20/02/2024

TERMO ADITIVO N.º: 004

CONTRATO N:147/2023

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 013/2022

CONTRATADA: DA ROCHA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO:SUPRESSÃO NO VALOR DE R\$ 78.161,14 (SETENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 26/02/2024

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO N:0149/2023

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 013/2022

CONTRATADA:TDC SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA, POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

DATA DA ASSINATURA: 07/02/2024

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO N:0149/2023

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 013/2022

CONTRATADA:TDC SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO:ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 18.686,91 (DEZOITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2024

TERMO ADITIVO N.º: 003

CONTRATO N:0149/2023

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 013/2022

CONTRATADA:TDC SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO:SUPRESSÃO NO VALOR DE R\$ 10.731,25 (DEZ MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2024

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO N:144/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 013/2022

CONTRATADA:LFV GOMES ENGENHARIA LTDA.

OBJETO TERMO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ A DATA 31/12/2024

DATA DA ASSINATURA:31/01/2024

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO N:144/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 013/2022

CONTRATADA:LFV GOMES ENGENHARIA LTDA.

OBJETO TERMO ADITIVO:ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 9.811,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS) .

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2024

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO N:145/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 013/2022

CONTRATADA:LFV GOMES ENGENHARIA LTDA.

OBJETO TERMO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2024.

DATA DA ASSINATURA: 30/01/2024

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO N:146/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 013/2022

CONTRATADA:DA ROCHA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

OBJETO TERMO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA.SENDO A VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO DA OBRA, PRORROGADA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS E A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2024.

DATA DA ASSINATURA: 31/01/2024

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO N:148/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 013/2022

CONTRATADA:TDC SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA.SENDO A VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO DA OBRA, PRORROGADA PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS E A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2024.

DATA DA ASSINATURA: 01/02/2024

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO N:148/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 013/2022

CONTRATADA:TDC SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO:ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 74.622,46 (SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 28/02/2024

TERMO ADITIVO N.º: 003

CONTRATO N:73/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 002/2023

CONTRATADA:SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: SUPRESSÃO NO VALOR DE R\$ 147.058,48 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2024

TERMO ADITIVO N.º: 004

CONTRATO N:73/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 002/2023

CONTRATADA:SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 191.584,00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2024

TERMO ADITIVO N.º: 005

CONTRATO N:73/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 002/2023

CONTRATADA:SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: R\$ 419.597,11 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2024

TERMO ADITIVO N.º: 006

CONTRATO N:73/2023

LICITAÇÃO:CONCORRENCIA Nº 002/2023

CONTRATADA:SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA. SENDO A VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO DA OBRA, PRORROGADA PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS E A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2024.

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2024

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 818fd1ed

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)