

EXTRATO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO AO CONTRATO 176/2022

Origem: Concorrência Pública nº 018/2022, Termo de Referência nº 039/2022, Projeto Básico/Projeto Básico nº 034/2022, Processo SEDUC-PRO-2021/05999

Partes: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e a empresa R. ELY-PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.535.640/0001-00.

Objeto: A Secretaria de Estado de Educação, por intermédio da Superintendência de Infraestrutura e Patrimônio, emitiu 3ª Notificação Extrajudicial, a qual versou sobre as pendências executivas na quadra poliesportiva já mencionadas na 2ª notificação, pois não houve saneamento das pendências. Além disso, a empresa paralisou a execução dos serviços por conta própria e houve denúncia de alguns trabalhadores por falta de pagamento pela empresa, Conforme já detalhado nas notificações extrajudiciais e em atas de reunião, a equipe de fiscalização entende que a contratada vem apresentado um desempenho muito abaixo do esperado, conforme o panorama da evolução da obra, é nítido que a continuação do contrato não surtirá os efeitos desejados pela administração, tendoem vista que a empresa contratada não está tendo condições de executar a obra mesmo após diversas oportunidades disponibilizadas para regularizar a situação por parte desta equipe de fiscalização, oque não foi feito pela contratada, determina a R. ELY - PAVIMENTAÇÃO E CONTRATAÇÃO EIRELI, a paralisação imediata de todos os serviços referentes ao contrato nº 176/2022, construção da Escola Estadual Santos Dumont, localizada no município de Cuiabá-MT.

Início da paralisação: A partir do dia 16 de fevereiro de 2024.

Cuiabá, 01 de março de 2024

Alan Resende Porto

Secretário de Estado de Educação

(Original Assinado)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 18aa0f35

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar