

SUHAS/COPPS. N° 04/2021

Cuiabá, 05 de abril de 2021.

ASSUNTO: Ordem de Paralisação de Serviço

Ref: IC 011/2017

Senhor,

Através do presente, autorizamos V.S.<sup>a</sup>, Paralisar a Execução dos Serviços de PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRANEA - LOTE 04 - a) PONTES E LACERDA / MT 1. ASSENTAMENTO BARRA DO MARCO I; 2. ASSENTAMENTO BARRA DO MARCO II; 3. COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA (CORREGO DA ONÇA); 4. ASSENTAMENTO TRIUNFO; 5. ASSENTAMENTO PECUÁRIA I (ESCOLA CIRILA FRANCISCA DA SILVA); 6. COMUNIDADE SERRO AZUL. b) VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT 1. PONTA DO ATERRO; 2. FORTUNA; 3. PALMARITO, no Estado de Mato Grosso, até que seja apresentado as outorgas de todos os poços artesanais executados pela Empresa Contratada GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIOS LTDA - EPP.

Processo : 556501/2015

Modalidade Concorrência Pública: 002/2016

Valor do Contrato com Aditivos: R\$ 1.296.191,15

Contratada: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIOS LTDA - EPP

Data de Assinatura do Contrato: 03/03/2017

Data de Início da Execução: 17/04/2017

Data Prevista para a Conclusão da Execução: 03/05/2021

Fiscais do Contrato: Alex de Lima Nunes e Marcelo Rodrigo Trindade Gutierrez

Motivo da Paralisação: Aguardando apresentação das outorgas de todos os poços artesanais executados pela Empresa Contratada GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIOS LTDA - EPP

Atenciosamente,

APARECIDA CLESTIANE C. S. V. MOLINA

SUHAS/SACID/SINFRA-MT

RAFAELA DAMIANI

Secretária Adjunta de Cidades

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 92f81c65

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)