

AVISO DE ERRATA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 024/2023 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.

ORIGEM: Processo licitatório Pregão nº 041/2021 Ata de registro de preço nº 002/200/SEDUC-MT.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SIGADOC nº SEDUC-PRO-2022/137544

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEDUC

CONTRATADA: AMI CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.165.102/0001-04

OBJETO: Objeto do Contrato refere-se a reforma geral na Escola Estadual Luiz Frutuoso da Silva, situada á Av do Jau nº 1690 Centro município de Sapezal-MT.

ONDE SE LÊ:

Dos Prazos:

"Vigência: Prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 07/05/2024 e com término previsto em 04/08/2024.

Execução: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 04/01/2024 e com término previsto em 02/04/2024".

LEIA-SE:

"Vigência: Prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 03/11/2024 e com término previsto em 01/02/2025.

Execução: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 04/03/2024 e com término previsto em 02/06/2024".

Cuiabá, 19 de abril de 2024

Juacy Francisco Almeida Dutra

Superintendente de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Educação

(Assinado eletronicamente)

Eliane Paula da Silva

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT

(Assinado eletronicamente)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3e1193a5

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)