

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 023/2023.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA - MT. CONTRATADA: CLAUDIMIR JOSE SCABENI-CLÍNICA EIRELI. CNPJ: 10.927.478/0001-15. OBJETO: Prorrogação do prazo de duração do Contrato Original por mais 180 (cento e oitenta) dias, vigorando a partir de 20 de abril de 2024 até 17 de outubro de 2024. ASSINATURA: 19 de abril de 2024. FUNDAMENTO: De acordo com a Lei nº 8.666/93.

Mauriza Augusta De Oliveira - Prefeita Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO - Nº 004/2024

A Prefeitura de Nova Brasilândia - MT notifica a empresa contratada URBAN CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 29.533.589/0001-75, representada pela Sr.ª Vanessa Cerqueira Chagas, que se encontra em local incerto, a qual possui vínculo Contratual de nº 090/2023, empresa responsável pela execução do Sistema de Abastecimento de Água nos Postos de Assentamento Rural, cuja Responsável Técnico é a Sr.ª Rafaelle Cristiane da Silva Cerqueira, CREA-RNP: 1213964318, ART: 1220230219735, para que a empresa contratada inicie a obra no prazo de três dias úteis. A obra encontra-se com 64 dias de execução e nenhuma evolução foi auferida, sendo que o cronograma físico financeiro estipula a execução de 51,64% neste período. Caso contrário será iniciado Processo Administrativo para aplicação de sanções e multas contratuais.

Mauriza Augusta de Oliveira - Prefeita Municipal

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 92825a8b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar