

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 075/2023/02/01-SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2024/04610

Objeto do Termo: 1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 369 (trezentos e sessenta e nove) dias, totalizando 639 (seiscentos e trinta e nove) dias, com término previsto para 23/05/2025.

1.2. E prorrogar o prazo de execução mais 279 (duzentos e setenta e nove) dias, totalizando 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias, com término previsto para 28/02/2025.

Assinatura: 10/05/2024

PARTES: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, CNPJ: 03.076.083/0001-90 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 015/2023/01/03-SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2024/04971

Objeto do Termo: 1.1 O presente termo tem como objeto aditar 137 (cento e trinta e sete) dias ao prazo de vigência, totalizando 587 (quinhentos e oitenta e sete) dias, com término previsto para 25/09/2024.

1.2 Restituir 62 (sessenta e dois) dias ao prazo e de execução em decorrência de paralisação da obra, e aditar mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 480 (quatrocentos e oitenta) dias, com término previsto para o dia 24/08/2024.

Assinatura: 09/05/2024

PARTES: SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADIRA LTDA, CNPJ: 32.625.625/0001-35, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 5c9678f5

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar