

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo n.º 299/2023-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: LIMA ENGENHARIA LTDA

Objeto: Aditar o PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato Administrativo n.º 299/2023 - PGM celebrado entre o Município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa LIMA ENGENHARIA LTDA, para mais 180 (cento e oitenta) dias.

Cáceres - MT, 23 de maio de 2024

Fransérgio Rojas Piovesan

Secretário Mun. De Educação

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9cf7e8f3

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar