

Extrato do Segundo Termo Aditivo nº 073/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRAPRO-2024/05356

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 107 (cento e sete) dias, totalizando 917 (novecentos e dezesseis) dias, com término previsto para 23/12/2024.

1.2. E restituir ao prazo de execução 62 (sessenta e dois) dias em razão da paralização da obra e aditar mais 31 (trinta e um) totalizando 751 (setecentos e cinquenta e um) dias, com término previsto para 24/09/2024.

Assinatura: 15/07/2024

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAPRO, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sexto Termo Aditivo nº 081/2022/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRAPRO-2024/08376

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 181 (cento e oitenta e um) dias, totalizando 961 (novecentos e sessenta e um) dias, com término previsto para 15/02/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 870 (oitocentos e setenta) dias, com término previsto para 17/11/2024.

Assinatura: 16/07/2024

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAPRO, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sétimo Termo Aditivo nº 079/2021/01/07-SINFRA

Processo nº SINFRAPRO-2024/07614

Objeto: 1.1. Adita-se ao prazo de vigência 143 (cento e quarenta e três) dias, totalizando 1260 (mil, duzentos e sessenta) dias, com término previsto para 14/03/2025.

1.2. O presente instrumento tem por objeto aditar 137 (cento e trinta e sete) dias do prazo de execução, totalizando 1164 (mil, cento e sessenta e quatro) dias, cujo término está previsto para 14/12/2024

Assinatura: 16/07/2024

PARTES: GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 36.912.947.0001-16, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAPRO, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo nº 079/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRAPRO-2024/06735

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 326 (trezentos e vinte e seis) dias, totalizando 1226 (mil duzentos e vinte e seis) dias, com término previsto para 22/11/2025.

1.2. E aditar o prazo de execução em 215 (duzentos e quinze) dias, totalizando 1085 (mil e oitenta e cinco) dias, com término previsto para o dia 21/08/2025.

Assinatura: 16/07/2024

PARTES: GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 36.912.947.0001-16, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAPRO, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Código de autenticação: 0de5edc5

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar