

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 107/2022/01/03 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/07534

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias, totalizando 830 (oitocentos e trinta) dias, com término previsto em 08/12/2024.

Assinatura: 30/07/2024

PARTES: CIBE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, CNPJ Nº 05.778.763/0001-81 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo de Apostilamento Nº 097/2023/02/03 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/09162

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 390 (trezentos e noventa) dias, com término previsto para 17/12/2024.

1.2. E prorrogar o prazo de execução mais 60 (sessenta) dias, totalizando 300 (trezentos) dias, com término previsto para 26/09/2024.

Assinatura: 30/07/2024

PARTES: SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 32.625.625/0001-35 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 114/2022/01/02 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/09233

Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 29 (vinte e nove) dias, totalizando 870 (oitocentos e setenta) dias, com término previsto para 29/01/2025.

1.2 E restituir ao prazo de execução 318 (trezentos e dezoito) dias, e aditar mais 81 (oitenta e um) dias, totalizando 441 (quatrocentos e quarenta e um) dias, com término previsto para o dia 31/10/2024.

Assinatura: 29/07/2024

PARTES: V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.495.966/0001-99, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 093/2023/01/01 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/05368

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 1.031.586,19 (um milhão, trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), que representa o percentual de 24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento) do valor inicialmente contratado, resultando em um reflexo financeiro positivo de R\$ 1.031.586,19 (um milhão, trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

1.2. Dessa forma o item (3.1) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação: "3.1. O valor do presente contrato é de R\$5.161.532,50 (cinco milhões, cento e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)."

Assinatura: 30/07/2024

PARTES: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 14.930.440/0001-52, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Código de autenticação: 63175c05

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar