

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Administrativo n.º 264/2023-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Objeto: Aditar o VALOR e OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO do Contrato Administrativo n.º 264/2023 - PGM celebrado entre o Município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor para mais R\$ 331.821,79 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), correspondente à 8,10% do valor original, alterando o valor total contratual de R\$ 4.174.597,63 para R\$ 4.506.419,42. O prazo de Vigência para mais 170 (cento e setenta) dias e o prazo de Execução para mais 150 (cento e cinquenta) dias.

Cáceres - MT, 10 de setembro de 2024.

Fransérgio Rojas Piovesan

Secretário Mun. De Educação

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ba52d331

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar