

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

EXTRATO - 1ºADITIVO CONTRATO Nº037/2024. Data: 16/08/2024. Concorrência: 003/2023. Contratada: Construtora Global Ltda. Objeto: Paralisação da ordem de serviços, pelo prazo de 20 dias, ficando paralisada do dia 19/08/2024 até 07/09/2024.

EXTRATO - 1ºADITIVO CONTRATO Nº058/2024. Data: 19/08/2024. Concorrência: 006/2024. Contratada: Total Construtora E Assessoria Ltda. Objeto: Prorrogação prazo de execução da obra, 90 dias até o dia 23/11/2024.

EXTRATO - 2ºADITIVO CONTRATO Nº058/2024. Data: 02/09/2024. Concorrência:006/2024. Contratada: Total Construtora e Assessoria Ltda. Objeto: acréscimo de serviço de (+) R\$ 154.664,22 e a supressão de serviços de R\$ 87.247,00, resultando o valor de (+) R\$ 67.417,22. O contrato passará a ser o valor global de R\$ 572.981,47.

EXTRATO - 1ºADITIVO CONTRATO Nº081/2024. Data:04/09/2024. Concorrência:011/2024. Contratada: Sorriso Prime Ltda. Objeto: Acréscimo na execução de serviços (+) R\$ 1.076.221,84, representa 21,02% do contrato. O contrato passará a ser de R\$ 6.196.221,84.

EXTRATO - 2ºADITIVO CONTRATO Nº037/2024. Data: 06/09/2024. Concorrência:003/2023. Contratada: Construtora Global Ltda. Objeto: Paralisação da ordem de serviços, pelo prazo de 20 dias, ficando paralisada até o dia 27/09/2024.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a8abebe6

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)