

Extrato do Segundo Termo Aditivo nº 061/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/12160

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 137 (cento e trinta e sete) dias, totalizando 1086 (um mil e oitenta e seis) dias com o término previsto em 15/05/2025.

1.2. Restituir 138 (cento e trinta e oito) dias, totalizando 776 (setecentos e setenta e seis) dias, com término previsto para 15/02/2025.

Assinatura: 19/09/2024

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº 027/2024/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/05659

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 812.745,85 (oitocentos e doze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a uma variação de 3,62 % (três vírgula sessenta e dois por cento) do valor inicialmente contratado.

1.2. Dessa forma o item (4.2) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: 4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 23.205.327,81 (vinte e três milhões, duzentos e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) [...]”.

Assinatura: 19/09/2024

PARTES: CAMPESATTO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 03.722.632/0001-57, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8748ac03

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)