

Extrato do Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2022/01/10-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/13590.

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência 60 (sessenta) dias, totalizando 1080 (mil e oitenta) dias, com término previsto em 22/02/2025.

1.2. E aditar 30 (trinta) dias ao prazo de execução, totalizando 857 (oitocentos e cinquenta e sete) dias, cujo término está previsto para o dia 25/10/2024.

Assinatura: 08/10/2024

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/ME: 01.898.295/0001-28, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo no 143/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/08721

Objeto: 1 O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência mais 270 (duzentos e setenta) dias, totalizando 810 (oitocentos e dez) dias, com término previsto em 01/03/2025. 1.2. Adita-se 180 dias ao prazo de execução, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, com término previsto para o dia 29/01/2025.

Assinatura: 08/10/2024

PARTES: CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA EPP, CNPJ: 01.982.578/0001-53, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato No 117/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/01958.07

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 24 (vinte e quatro) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, com término previsto para 16/10/2026.

Assinatura: 08/10/2024

PARTES: ART CAR VEICULOS LTDA, CNPJ: 23.207.454/0001-33, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c43ee3c2

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar