

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº. 015-2020.

A prorrogação promovida pelo Termo Aditivo se deve pela necessidade dos serviços e de acordo com o interesse da contratante conforme previsto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e na CLÁUSULA DÉCIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES, constantes no termo contratual celebrado entre as partes. Acréscimo e supressão de quantitativo do projeto e/ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra- MT. CONTRATADA: C.R.G CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, CNPJ nº 14.936.115/0001-05. Data de assinatura do termo: 06/04/2022.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº. 023/2020.

A prorrogação promovida pelo Termo Aditivo se deve pela necessidade dos serviços e de acordo com o interesse da contratante conforme previsto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e na CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, constantes no termo contratual celebrado entre as partes. ALTERA-SE o valor contratual de 696.258,87 (seiscentos noventa seis mil duzentos e cinquenta oito reais e oitenta sete centavos) para R\$ 759.815,05(setecentos cinquenta nove mil oitocentos e quinze reais e cinco centavos). CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra- MT. CONTRATADA: COTEPOSTES POSTES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ nº 02.507.465/0001-69. Data de assinatura do termo: 06/04/2022.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO

CONTRATO Nº. 031/2021.

A prorrogação promovida pelo Termo Aditivo se deve pela necessidade dos serviços e de acordo com o interesse da contratante conforme previsto no artigo 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e na CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, constantes no termo contratual celebrado entre as partes. ALTERA-SE o valor contratual de R\$ 591.596,83 (quinhentos e noventa um mil quinhentos noventa seis reais e oitenta três centavos) para R\$ 595.782,47(quinhentos noventa cinco mil setecentos oitenta dois reais e quarenta sete centavos). CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra- MT. CONTRATADA: Uns Construções Reformas E Alvenarias Eireli, CNPJ nº 11.215.382/0001-97. Data de assinatura do termo 07/04/2022.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 175b79a9

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar