

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 042/2023/01/02 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2022/14526

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigência por mais 184 (cento e oitenta e quatro) dias, totalizando 724 (setecentos e vinte e quatro) dias, com previsão de término em 08/06/2025.

1.2. E aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 510 (quinhentos e dez) dias, com previsão de término em 11/03/2025.

Assinatura: 21/11/2021

PARTES: CONSÓRCIO LCM/MINAS PARÁ, CNPJ: 50.855.511/0001-63 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Quarto Termo de Apostilamento ao Contrato nº 041/2024/02/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/15358.

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 24 (vinte e quatro) dias, totalizando 331 (trezentos e trinta e um) dias, com término previsto para 30/03/2025.

1.2. E prorrogar o prazo de execução por mais 24 (vinte e quatro) dias, totalizando 204 (duzentos e quatro) dias, com término previsto para 30/11/2024.

Assinatura: 21/11/2024

PARTES: RIVOLI CONSTRUTORA LTDA., CNPJ: 02.499.237/0001-94, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 80fd372f

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)