

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2023 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: W. Rezende Soares Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 15.416.533/0001-26. Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e o Acréscimo de Quantitativo e Valor do Contrato n.º 072/2023, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma nova sede da Coordenadoria Regional da Politec, para atender a necessidade do município de Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 012/2022. Prazo de Execução: 30 (trinta) dias consecutivos com início em 11/11/2024 e término em 10/12/2024. Valor Acrescido: R\$ 274.184,98 (duzentos e setenta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Data da Assinatura: 08/11/2024. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Werlhes Rezende Soares pela contratada e Roberto Dornier pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 101/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: TL Engenharia Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 06.122.177/0001-24, Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º 101/2022, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada em obras para a execução da obra de construção da Escola Nico Baracat", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 005/2022 Prazo de Execução: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 10/11/2024 e término em 07/02/2025. Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 08/02/2025 e término em 08/05/2025. Data da Assinatura: 07/11/2024 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Teófilo Monteiro Lessa Neto, pela contratada e Roberto Dornier, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 102/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: TL Engenharia Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 06.122.177/0001-24, Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º 102/2022, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada em obras para a execução da obra de construção da Escola Terra Rica", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 006/2022. Prazo de Execução: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 10/11/2024 e término em 07/02/2025. Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 08/02/2025 e término em 08/05/2025. Data da Assinatura: 07/11/2024 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B. Signatários: Teófilo Monteiro Lessa Neto, pela contratada e Roberto Dornier, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2023 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: DBN - Deboni Sistemas Construtivos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 35.335.154/0001-19. Objeto: Acréscimo de Quantitativo e Valor do Contrato n.º 114/2023, que tem como objeto a "Contratação integrada, de empresa de engenharia, elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do empreendimento Hospitalar", em conformidade com a RDC PRESENCIAL N.º 001/2023. Valor Acrescido: R\$ 902.313,73 (novecentos e dois mil trezentos e treze reais e setenta e três centavos). Data da Assinatura: 28/11/2024. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Fernando Caumo pela contratada e Roberto Dornier pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4047d6cb

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar