

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2024/SESP

DA ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 073/2024/SESP, que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP e a empresa CEDROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO do presente Contrato, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para Construção da Estação de Tratamento de Efluentes (Esgoto) tipo UASB, (com sistema de tratamento preliminar, seguidos de todos ativados, decantação com recirculação de iodo e desinfecção por dosagens de hipoclorito de sódio). Usando Gradeamento, stop log, medidor de vazão e bombeamento, nos padrões de lançamento, bem como a construção de emissário do efluente tratado e tendo como destinação final destinação o Córrego da onça, conforme Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, a ser construído no Centro de Detenção Provisória - CDP masculino do município de Pontes e Lacerda/ MT para atender as demandas do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do presente contrato por 120 (cento e vinte) dias, vigorando pelo período de 13/11/2024 a 12/03/2025.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução por 90 (noventa) dias, vigorando pelo período de 06/11/2024 a 03/02/2025.

DATA DE ASSINATURA: 12/11/2024.

PROCESSO SIGADOC: SESP-PRO-2023/16929.02.

ASSINAM DIGITALMENTE VIA SIGADOC: HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA/CONTRATANTE e KAMILA FREITAS DE OLIVEIRA BOTELHO - CEDROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA/CONTRATADA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4d5378e1

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar