

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 497 /2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31, Objeto: Prorrogar Prazo de Execução do contrato n.º 497/2020, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano da cidade de Sinop-MT - trecho Distrito Industrial Sul 1ª Etapa (Parcial) ", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 004/2020. Prazo de Execução: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos com início em 18/12/2021 e término em 14/06/2022). Data da Assinatura: 17/12/2021. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 497 /2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31, Objeto: Acréscimo de Quantitativo e Valor do contrato n.º 497/2020, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano da cidade de Sinop-MT - trecho Distrito Industrial Sul 1ª Etapa (Parcial) ", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 004/2020. Valor Acrescido: R\$ 640.268,49 (seiscentos e quarenta mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) Data da Assinatura: 21/02/2022. Responsável Jurídico: Marcelo Henrique Ribeiro OAB/RS n.º 101945-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 023 /2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31, Objeto: Prorrogar Prazo de Execução do contrato n.º 023/2020, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária na Área Urbana da Cidade de Sinop-MT - Estrada Jacinta (Parcial), na Cidade de Sinop - MT", em conformidade com a Tomada de Preços n.º 011/2019. Prazo de Execução: por mais 90 (noventa) dias consecutivos com início em 02/01/2022 e término em 01/04/2022. Data da Assinatura: 21/12/2021. Responsável Jurídico: Marcelo Henrique Ribeiro 101945-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8e0a0b04

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)