

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 005/2021/01/01-SINFRA

Processo: 32766/2021

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 300 (trezentos) dias, totalizando 690 (seiscentos e noventa) dias, com término previsto para 25/12/2022. 1.2. Adita-se ao prazo de execução 240 (duzentos e quarenta) dias, totalizando 540 (quinhentos e quarenta) dias, com término para 27/09/2022.

Data de Assinatura: 11/01/2022

PARTES: VEREDA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.544.134/0001-06 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 072/2021/01/01-SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2021/00724

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 91 (noventa e um) dias, totalizando 301 (trezentos e um) dias, com término prevista para 13/07/2022. E aditar ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 210 (duzentos e dez) dias, com término previsto 18/04/2022.

Data de Assinatura: 13/01/2022

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.898.295/0001-28 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c0b4ac5a

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar