

Errata do Extrato do Contrato nº 032/2018/SECITECI/MT

No extrato do Contrato nº 032/2018/SECITECI/MT, celebrado entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Empresa BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, publicado no D.O.E. nº 28.052 do dia 29/07/2021:

ONDE SE LÊ:

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.

LEIA-SE:

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS E VIGÊNCIA POR MAIS 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9f7ed82d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar