

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 042/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

CONTRATADA: KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME.

OBJETO: Prestação de serviços de regularização fundiária / demarcação urbanística necessários à efetivação da regularização fundiária de áreas dos núcleos urbanos informais, Distrito Ouro Branco e Distrito Colorado do Norte, nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017, no município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO: acréscimo de 153 (cento e cinquenta e três) dias, terminando o prazo de execução do contrato em 31 de dezembro de 2023.

PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA: acréscimo de 122(cento e vinte e dois) dias, terminando o prazo de vigência do contrato em 31 de dezembro de 2023.

DATA DE ASSINATURA: 28 de julho de 2023

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 105/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

CONTRATADA: MOLINA ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Execução da Obra de Construção de 01 (Uma) Quadra Escolar Coberta e com Vestiário na Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho Localizada na Sede do Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO: acréscimo de 150 (cento e cinquenta) dias, terminando o prazo de execução do contrato em 22 de janeiro de 2024.

PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA: acréscimo de 170 (cento e setenta) dias, terminando o prazo de vigência do contrato em 26 de janeiro de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 02 de agosto de 2023

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: fdc2bf4b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar