

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 006/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃÃ DO NORTE - MT.

CONTRATADA: D. C. NAVA ENGENHARIA - ME.

OBJETO: Prestação de serviços de elaboração de Diversos Projetos de Engenharia para o Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica acrescentado 90 (noventa) dias, terminando o prazo de execução do contrato em 23 de agosto de 2023.

DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2023.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 007/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃÃ DO NORTE - MT.

CONTRATADA: A.O. DE SOUSA EIRELI - ME.

OBJETO: Prestação de serviços de elaboração de Diversos Projetos de Engenharia para o Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica acrescentado 90 (noventa) dias, terminando o prazo de execução do contrato em 23 de agosto de 2023.

DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2023.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2b7272c2

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar