

EXTRATO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO AO CONTRATO 108/2022

Origem: Pregão nº 041/2021/SEDUC-Ata de Registro de Preços nº 002/2022/SEDUC e processo SEDUC-PRO-2022/58208

Partes: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e a empresa Metacon Construções Montagens e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 00.715.781/0001-09.

Objeto: A Secretaria de Estado de Educação, por intermédio da Superintendência de Infraestrutura e Patrimônio, após 4 (quatro) Notificações Extrajudiciais, devido a inexecução do contrato, determina a Metacon Construções Montagens e Comércio Ltda a paralisação imediata de todos os serviços referentes ao contrato nº 108/2022, reforma da Escola Estadual Monte Verde, localizado no município de Nova Monte Verde -MT, prosseguindo com os trâmites de apuração das irregularidades cometidas e Rescisão Contratual.

Início da paralisação: A partir do dia 25 de maio de 2023.

Cuiabá, 25 de maio de 2023

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8d7ab9e6

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar