

EXTRATO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO AO CONTRATO 111/2022

Origem: Pregão Eletrônico SRP N° 041/2021 Ata de Registro de Preços: nº 002/2022/Secretaria de Estado de Educação - SEDUC-PRO-2022/58209

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa PH CONSTRUÇOES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.691.944/0001-64.

Objeto: A Secretaria de Estado de Educação, por intermédio da Superintendência de Infraestrutura e Patrimônio, após 3(três) Notificações Extrajudiciais, determina a PH CONSTRUÇOES EIRELI a paralisar todos os serviços referentes ao contrato nº 111/2022, cujo objeto destina-se a reforma na Escola Estadual Jonas Lopes, localizada no município de Tangará da Serra-MT, devido a inexecução parcial do contrato ante ao não início da obra.

Início da paralisação: A partir do dia 08 de maio de 2023.

Cuiabá, 11 de maio de 2023

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 44821480

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)