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EXTRATO DO 22 TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGACAD DE VIGEMCIA AQ CONVENIO N® 0595-2017
Processo: 110225/2019

Objeta: O presente Aditive tem por objeto a prorrogacao da vigéncia do Convénio acima, passando o térming da vigéncla para
22/08/2019.

Assinatura: 24/04/2019.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CHNP| n® 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Agua
Boa - CNP): 15.023.898/0001-90.

EXTRATO DO 52 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAD DE VIGENCIA AQ CONVENIO N* 034/2015-5ECID
Processo: 141615/2019

Objeto: O presente Aditive tem por objeto a prorrogacao da vigéncia do Convénio acima, passando o térming da vigéncla para
28/10/2019.

Assinatura: 24/04/2019.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP| n® 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Jauru
- CMP): 15.023.948/0001-30.

EXTRATO DO 62 TERMO EX-OFICIO DE PRORROGACAC DE VIGENCIA DO CONVENIO N 066/2013-5ECID
Processo: 480819/2013

Objeto: © presente Aditive temn por cbjeto a prorrogacde da vigéncia do Convénio acima, devido o atrase ccorrido no repasse
dos recursos financeiros, passando o términe da vigéncia para 15/01/2020.

Assinatura: 23/04/2019.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP) n® 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Santa
Cruz do Xingu - CNPJ: 04.178.518/0001-70.

EXTRATO DO 42 TERMO EX-OFICIO DE PRORROGACAD DE VIGEMNCIA DO CONVENIO N2 110/2015-5ECID
Processo: 681021/2015

Objeto: O presente Aditive tern por objeto a prorrogacio da vigéncia do Convénio acima, devido o atrase ccorrido no repasse
dos recursos financeiros, passando o término da vigéncia para 06/03/2020.

Assinatura: 23/04/2019.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP) n® 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Sao
Pedro da Cipa - CNPJ: 37.464.948/0001-08.

EXTRATO DO 42 TERMO EX-OFICIO DE PRORROGACAD DE VIGENCIA DO CONVENIO N2 116/2015-5ECID
Processo: 647150/2015

Objeto: O presente Aditive temn por objeto a prorrogacdo da vigéncia do Convénio acima, devido o atraso ocorrido no repasse
dos recursos financeiros, passando o términe da vigéncia para 06/03/2020.

Assinatura: 23/04/2019.

Partes: Secretaria de Estade de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP] n® 03.507.415/0022-79 e Prefeltura Municipal de
Rondondpolis - CNP): 03.347.101/0001-21.

EXTRATO DO 42 TERMO EX-OFICIO DE PRORROGACAC DE VIGENCIA DO CONVENIO NE 105/2015-5ECID
Processo: 680740/2015

Objeto: © presente Aditive temn por cbjeto a prorrogacde da vigéncia do Convénio acima, devido o atrase ccorrido no repasse



dos recursos financeiros, passando o términe da vigéncia para 06/03/2020.
Assinatura: 23/04/2019.

Partes: Secretaria de Estadoe de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP] n® 03.507.415/0022-79 e Prefeltura Municipal de
Brasnorte - CNPJ: 01.375.138/0001-38.

EXTRATO DO 122 TERMO EX-OFICIO DE PRORROGACAD DE VIGENCIA DO CONVEMIO M2 009/2015-5ECID
Processo: 570635/2015

Objeto: © presente Aditive temn por cbjeto a prorrogacde da vigéncia do Convénio acima, devido o atrase ccorrido no repasse
dos recursos financeiros, passando o términe da vigéncia para 04/10/2019.

Assinatura: 23/04/2019.

Partes: Secretaria de Estade de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP] n® 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de
Campo Verde - CNP): 24.950.495/0001-88.

EXTRATO DO 42 TERMO EX-OFICIO DE PRORROGACAD DE VIGEMNCIA DO CONVENIO N2 093/2015-5ECID
Processo: 6286942015

Objeto: O presente Aditive tern por objeto a prorrogacdo da vigéncia do Convénio acima, devido o atrase ccorrido no repasse
dos recursos financeiros, passando o término da vigéncia para 06/03/2020.

Assinatura: 23/04/2019.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP| n® 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Juara
- CMP): 15.072.663/0001-99,

EXTRATO DO 58 TERMO EX-OFICIO DE PRORROGACAO DE VIGEMNCIA DO CONVENIO N2 107/2015-5ECID
Processo: 560851/2015

Objeto: O presente Aditive tem por objeto a prorrogacdo da vigéncia do Convénio acima, devido o atrase ocorrido no repasse
dos recursos financeiros, passando o términe da vigéncia para 05/02/2020.

Assinatura: 23/04/2019.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP| n® 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Nova
Marildndia - CNPJ: 37_464.989/0001-02.

EXTRATO DO 10° TERMO EX-OFICIO DE PRORROGACAD DE VIGENCIA DO CONVEMIO M2 035/2015-5ECID
Processo: 528805/2015

Objeta: O presente Aditive tem por objeto a prorrogacdo da vigéncia do Convénio acima, devido o atrase ocorrido no repasse
dos recursos financeiros, passando o término da vigéncia para 24/01/2020.

Assinatura: 23/04/2019.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP) n® 03.507.415/0022-79 & UNISELVA - CNPJ:
04.845.150/0001-57.

EXTRATO DO 52 TERMO EX-OFICIO DE PRORROGACAD DE VIGENCIA DO CONVENIO N2 079/2015-5ECID
Processo: 5658872015

Objeto: O presente Aditive termn por objeto a prorrogacdo da vigéncia do Convénio acima, devido o atrase ccorrido no repasse
dos recursos financeiros, passando o términe da vigéncia para 07/01/2020.

Assinatura: 23/04/2019.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica/SINFRA - CNP| n® 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Porto
Alegre do Morte - CNP): 03.238.672/0001-28.
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