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EXTRATO DO CONTRATO N2 035/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de S3o José do Xingu-MT e Contratada: ¥V M Engenharia EIRELI CNPJ: 32.469.914/0001-92
OBJETO: futura e eventual Contratacdo de Empresa especializada para Construcio de duas bases de fundagdo em concreto
armado para reservatorio metalico, para atender a demanda da Secretaria de Obras. Validade: 25/10/2022 a 25/10/2023 Valor
Unitario RS 69.970,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVG AC CONTRATO

ESPECIE: 12 Termo Aditivo ao Contrato N2 035/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de 530 José do Xingu-MT e Contratada:
V M Engenharia EIRELI CNP): 32.469.914/0001-92 OBJETO: futura e eventual Contratacdo de Empresa especializada para
Construgdo de duas bases de fundacdo em concreto armado para reservatorio metalico, para atender a demanda da
Secretaria de Obras Clausula Primeira-Altera Clausula Primeira do Objeto da ARP 023/2022 1.1. A descricdo detalhada do
objeto e guantitatives da presente licitacdo constam do Anexo | do Edital de Pregdo Presencial 024/2022. 1.2. A execucdo da
Obra deve seguir as planilhas e memorial descritivo, anexos ao Edital, o Valor Unitaric de cada base sera R$ 69.970,00; e o
Valor Total de RS 139.940,00; Ficando 1.3 Ficando ADITIVADO os valores unitarios dos itens abaixo: Codigo Descricao dos
Produtos Quantidade Unitaric Preco Total 9 Concreto FCK 25 MPA SLUMP 12 +- 2 frete por carga R$ 2.880,00 para Sdo José do
Xingu 4,000 760,00 3.040,00; 9 Concreto FCKE 25 MPA SLUMP 12 +- 2 frete por carga R$ 1.520,00 para Santo Anténic do
Fontoura 4,000 760,00 3.040,00 Frete: 4.400,00 Itens: 6.080,00 Total: 10.480,00 1.3. Conforme dispde o artigo 65 paragrafos
12 da Lei Federal n2. B.666/93 e suas alteragdes, onde o valor total da ARP passa do valor R$ 139.940,00; Para Valor R
150.420,00; 1.4 O 12 Temo Aditivo de ADICAO de valor referente ao Contrato 035/2022, faz - se necessario DEVIDO solicitacdo
gue comprova os valores em planilha demonstrativa anexada, onde demonstra que houve falha técnica do projeto, onde nao
foi caleulado o volume de concreto das estacas. CLAUSULA SEGUNDA: 2. Ficam ratificadas todas as demais clausulas do
contrato originrio, nao alteradas pele presente Termo Aditivo.
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