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EXTRATO DE PUBLICACAD

52 TERMO ADITIVO AOQ CONTRATO N2 033/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e
Construgées Ltda., pessoa juridica inscrita no CNP) sob o n.? 04.326.648/0001-03 Objeto: Prorrogacdo do Prazo de Execucdo e
Prazo de Vigéncia do Contrato n2. 033/2020, gue tem como objeto a “Contratacdo de Empresa Especializada em Servigos de
Engenharia para Implantacio de Pavimentacio Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalizacio Viaria e Passelo Plblico
com Acessibilidade no Perimetro Urbano da cidade de Sinop-MT - locais: Jardim Conguista, Residencial Campo Verde,
Comunidade Betel, Jardim do Quro (parcial), Rua Alfredo Lenz, Rua das Sucupiras (parcial) e favenida das [tadbas (parcial)”, em
conformidade com a Concorréncia Pablica n.2 001/2020. Prazo de Execucdo: por mais 120 (duzentos e vinte) dias consecutivos
com inicie em 21/05/2022 e término em 17/09/2022. Prazo de Vigéncia: por mais 120 {duzentos e vinte) dias consecutivos
com inicio em 02/06/2022 e término em 29/0%/2022 - Data da Assinatura: 06/05/2022 Responsavel Juridico: Marcelo Henrique
Ribeiro OAB/RS n.2 101945-B Signatarios: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

32 TERMO ADITIVO AD CONTRATO MN.2 016/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinep Contratada: Lenz e Lenz Ltda,
pessoa juridica inscrita no CNP] sob o n.2 01.987.957/0001-36, Objeto: Prorrogacdo do Prazo de Execucdo & Prazo de Vigéncla
do Contrato n.2 016/2020, que tem como objeto a "Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para
implantacdo de pavimentacdo asfaltica, drenagem de aguas pluviais, sinalizacgo viaria e passeio plblico com acessibilidade
no perimetro urbano de Sinop-MT - Trecho: Bairro Distrito Industrial Sul (Parcial) - 22 Etapa”, em conformidade com a
concorréncia plblica n.2 007/2019. Prazo de Execucdo: por mais 210 {(duzentos e dez) dias consecutivos com inicio em
07/05/202 e término em 02/12/2022. Prazo de Vigéncia: por mais 210 (duzentos e dez) dias consecutives com inicie em
02/11/2022 e término em 30/05/2023. Data da Assinatura: 06/05/2022. Responsavel Juridice: Rodrige Moreira Goulart OAB/MT
n.2 13439-B. Signatarios: Neodir Lenz, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

42 TERMO ADITIVO AD CONTRATO M.® 016/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Lenz e Lenz Ltda,
pessca juridica inscrita no CNP| sob o n.2 01.987.957/0001-36, Objeto: Reequilibric Econdmico-financeire do contrato n.2
016/2020, que tem como objeto a “Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para implantacao de
pavimentacdo asfaltica, drenagem de aguas pluviais, sinalizacdo viaria e passeio pdblico com acessibilidade no perimetro
urbanoe de Sinop-MT - Trecho: Bairro Distrite Industrial sul (Parcial) - 22 Etapa”, em conformidade com a concorréncia pablica
n.2 007/2019. Walor reequilibrado: RS 1.056.725,18 (um milhdo cinguenta e seis mil setecentos e vinte e cinco reais e dezoito
centavos). Data da Assinatura: 09/05/2022. Responsavel Juridico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.2 13439-B. Signatarios:
Meodir Lenz, pela contratada & Roberto Dorner, pela contratante.

32 TERMO ADITIVO AOQ CONTRATO N2 499/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e
Construcdes Ltda., pessoa juridica inscrita no CNP| scb o n.? 04.326.648/0001-03 Objeto: Prorrogacdo do Prazo de Execucao
do Contrato n2. 4992020, que tem como objeto & "Contratacdo de Empresa Especializada em Servigos de Engenharia para
Implantacéo de Pavimentacdo Asfiltica, Drenagem de Aguas Pluviais e Sinalizacdo Viaria no Perimetro Urbano de Sinop-MT,
Trecho: Rua Santo Antdnio entre a Avenida André Maggi e a Rua Das Cirlemas”, em conformidade com a Tomada de Pregos
M.2 006/2020. Prazo de Execucdo: por mais 30 (trinta) dias consecutives com inicie em 11/05/2022 e término em 09/07/2022.
Data da Assinatura: 10/05/2022 Responsavel Juridice: Aguinaldo Wagner Zanatte OAB/MT n.2 7284-B. Signatarios: Luciano
Meves Garcia, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

42 TERMO ADITIVO AOD CONTRATO N2 499/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e
Construgdes Ltda., pessoa juridica inscrita no CNP| sob o n.2 04.326.648/0001-03 Objeto: Reequilibrio Econémico-financeiro do
Contrato n2. 499/2020, que tem como objeto a “Contratacdo de Empresa Especializada em Servigos de Engenharia para
Implantacdo de Pavimentacdo Asfiltica, Drenagem de Aguas Pluviais e Sinalizacio Viaria no Perimetro Urbano de Sinop-MT,
Trecho: Rua Santo Anténio entre a Avenida André Maggi e a Bua Das Cirlemas”, em conformidade com a Tomada de Pregos
M.2 D06/2020, Valor Reequilibrado: R$137.401,72 (cento 2 trinta e sete mil guatrocentos e um reais e setenta e dois centavos),
Data da Assinatura: 26/05/2022 Responsavel Juridico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.2 13439-B. Signatarios: Luciano
Meves Garcia, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

3 TERMO ADITIVO AD CONTRATO M2 01172021 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Pissinatti
Empresndimentos Ltda., pessoa juridica inscrita no CNP) sob o n.2 05.841.963/0001-31, Objeto: Acréscimo e Decréscimo de
Quantitative e Valor do contrato n.2 011/2021, gue tem como objeto a "Contratagdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para execucdo de projeto integrado de pavimentacdo asfaltica, drenagem de aguas pluviais, sinalizacio vidria e
passeio plblico com acessibilidade no perimetro urbano de Sinop-MT (Bairro Alto da Gldria - Parcial), conforme Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentaria e Projeto Basico e proposta da segunda colocada Concorréncia Plblica n.2 001/20197, em
conformidade com a Dispensa de Licitacdo n.? 007/2021. Valor Acrescido: R$ 2.444.782,92 (dois milhdes quatrocentos e
guarenta e guatro mil setecentos e citenta e dois reais e noventa e dois centavos) e Valor Decrescido: R$ 166.021,01 (cento e



sessenta e seis mil, vinte & um reais & um centavos). Data da Assinatura: 06/06/2022. Responsavel Juridico: Rodrigo Moreira
Goulart OAB/MT n.2 13439-B Signatarios: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberte Dorner, pela contratante.
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