I O MA.T Superintendéncia da Imprensa Oficial
do Estado de Mato Grosso

Suprrinks in da Imprensa (ficial

do Istado de blabs Grosso

Extrato do Instrumento Contratual n® 103/2023/00/00/SINFRA
Processo administrativo n® SINFRA-PRO-2022/09501
Modalidade: Pregao Eletrénico n®. 15/2023

Objeto do Contrate: Contratagéo de empresa especializada no fornecimento de hardware como intuito de ampliagio dos servidores de
armazenamento aluais & aquisicio de storage com solugio de backup, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Infrasstrutura e
logistica/MT.

Prazo de Vigéncia: © prazo de vigénecia da contralagdo & de 12 (doze) meses, atrelado a vigéncia da garantia dos equipamentos. Valor do
Contrato: O valor do presente contrato & de RE 127852 00 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e cinguenta e dois reais).

Dotacdo orgamentaria: Unidade Orcamentana: 25.101 -Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica, Programa: 036 - Material de
Consumoa, Projeto/Atividade: 2009 - Manutengdo de Acdes de informéatica, Regido: 9900, Natureza de Despesa: 3.3.90, Elemento de Despesa:
30, Fonta: 1.759.0000, Mota de Empenho de n® 25101.0001.23.004114-7, datada de 12/12/2023, no valor de R% 127.852,00 (cento e vinte e
sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais).

Assinatura: 21122023

PARTES: RV PROFICUC LTDA., CHPJ: 47.2098 329/0001-44 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CNPJ:
03.507.415.0022/79.

Extrato do TERCEIRQ TERMO ADITIVO Mo 068/2022/01/03-SINFRA
Processo n°® SINFRA-PRO-2023/16841
Ohbjeto: 1.1 O presents termo aditiva tem por objeto aditar ao prazo de Vigéncia 140 (cento & guinze) dias, totalizando

795 (selecentos & noventa e cinco) dias, com EBrmino previsto em 18/08/2024. 1.2 E aditar ao prazo de execuclo por mais 20 (irinta) dias e
devalver ao prazo de execucao 110 (cento e dez) dias, totalizando 480 (qualrocentos e oitenta) dias, com tErmino previsto para 04/02/2024.

Assinatura; 20012/2023

PARTES: MTSUL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80 E A SECRETARILA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURAE LOGISTICA
- SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do SEXTO TERMO ADITIVO Mo 051202 1/01/06 - SINFRA
Processo n® SINFRA-PRO-2023/15458
Objeto: 1.1 O presente Tenmo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigéncia em mais 05 (rés) meses, totalizando

35 (rinta e cinco) meses, com término previsto para 09/07/2024. 1.2, Adita-se ao prazo de execugdo 05 (cinco) meses, totalizando 32 (trinta e
dois) meses, com Ermino para 25/04/2024.

Assinatura; 21/12/2023

PARTES: CONSORCIO PROJETISTA SSM-AUTOBAHN,, CHNPJ: 41.465.817/0001-12 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E LOGISTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrate do QUINTC TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 022/2021/01/05-SINFRA
Processo n° SINFRA-PRO-2023/15950
Objeto: 1.1.0 presenta instrumento tem por objeto prorragar o prazo de vigéneia por mais 02 (dois) meses, totalizando

36 (trinta e quatro) meses, com ermino previsto para 11/03/2024. 1.2, Restituir ao prazo de execucdo 70 (setenta) dias, totalizando 21 (vinte e
UIm) meses, com WErmino previsto para 09/02/2024.

Assinatura: 21/12/2023

PARTES: RTA ENGENHEIRCS COMSULTORES LTDA, CNPJ: 04.208.867/0001-98,E A SECRETARIA DE ESTADC DE INFRAESTRUTURA
E LOGISTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.
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