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EXTRATO DE PUBLICACAD

152 TERMO ADITIVO AQC CONTRATO MN.2 497/2020 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop/MT. Contratada: Pissinatti
Empreendimentos Ltda., pessoa juridica inscrita no CNP| sob o n.? 05.841.963/0001-31 Objeto: Prorrogacdo do Prazo de
Execucdo e do Prazo de Vigéncia do Contrato n2, 497/2020, que tem como objeto a “Contratacdo de Empresa Especializada
em Servicos de Engenharia para Implantacdo de Pavimentacdo Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalizacio Vidria e
Passeio Plblico com Acessibilidade no Perimetro Urbano da cidade de Sinop-MT - trecho: Distrito Industrial Sul 12 Etapa
(Parcial) =, em conformidade com a Concorréncia Publica n.2 004/2020. Prazo de Execucdo: 40 (quarenta) dias consecutivos
com Inicio e 05/03/2024 e término em 13/04/2024. Prazo de Vigéncia: 40 (guarenta) dias consecutives com inicio em
21/04/2024 e término em 30/05/2024. Data da Assinatura: 04/03/2024, Responsavel Juridico: Alexandre Alves Covolo OAB/MT
n.2 31.569-B Signatarios: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

62 TERMO ADITIVO AQ CONTRATO M.2 076/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia &
Construgées Ltda., pessoa juridica inscrita no CNP) sob o n.2 04.326.648/0001-03. Objeto: Prorrogacao do Prazo de Execucdo e
Prazo de Vigéncia do Contrate n2. 076/2022, gue tem como ocbjeto a "Contratacao de empresa especializada em servigos de
pavimentacio asfaltica, drenagem de Aguas pluviais, sinalizacdo viadria e passeio plblico com acessibilidade para duplicaco
da Avenida Bruno Martini (parcial) & a Via Mino Giannotte para o acesso ao Aeroporto Regional |odo Batista Figueiredo no
municipio de Sinop/MT", em conformidade com a Concorréncia Publica n.2 001/2022. Prazo de Execugdo: 90 (noventa) dias
consecutivos com inicio em 02/03/2024 e término em 30/05/2024. Prazo de Vigéncia: 90 (noventa) dias consecutivos com
inicic em 10/06/2024 e término em 07/09/2024. Data da Assinatura: 01/03/2024. Responsavel |uridico: Rodrigo Moreira
Goulart QAB/MT n.2 13439-B Signatarios: Luciano Neves Garcla pela contratada e Roberto Dorner pela contratante.

22 TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N2 101,/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: TL Engenharia Eireli,
pessea juridica inscrita no CNP) sob o n.2 06.122.177/0001-24, Objeto: Prorrogacao do Prazo de Execucdo e Prazo de Vigéncia
do Contrato n.2 101/2022, que tem como objeto a “Contratacao de Empresa especializada em obras para a execucdo da obra
de construgde da Escola Mico Baracat”, em conformidade com a Concorréncia Pdblica n.? 005/2022 Prazo de Execucao: 120
icento e vinte) dias consecutivos com inicio em 15/03/2024 e término em 12/07/2024. Prazo de Vigéncia: 120 (cento e vinte)
dias consecutives com inicio em 13/07/2024 e término em 09/11/2024. Data da Assinatura: 14/03/2024 Responsavel Juridico:
Alex Alves de 54 OAB/MT n.2 24.654. Signatarios: Tedfilo Monteiro Lessa Neto, pela contratada e Roberto Dorner, pela
contratante.

2¢ TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N2 102/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: TL Engenharia Eireli,
pessea juridica inscrita no CNP) sob o n.2 06.122.177/0001-24, Objeto: Prorrogacdo do Prazo de Execucdo e Prazo de Vigéncia
do Contrato n.2 102/2022, gue tem como objeto a “Contratacao de Empresa especializada em obras para a execucdo da obra
de construgdo da Escola Terra Rica®, em conformidade com a Concorréncia Pablica n.2 006/2022. Prazo de Execucdo: 120
(cento e vinte) dias consecutivos com inicio em 15/03/2024 e término em 12/07/2024. Prazo de Vigéncia: 120 (cento e vinte)
dias consecutives com inicio em 13/07/2024 e término em 09/11/2024. Data da Assinatura: 14/03/2024 Responsavel Juridico:
Alex Alves de 54 OAB/MT n.2 24.654. Signatarios: Tedfile Monteire Lessa Meto, pela contratada e Roberto Dorner, pela
contratante.

12 TERMO ADITIVO AQ CONTRATO M.2 053/2023 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Pissinatti
Empreendimentos Ltda., pessoa juridica inscrita no CNP| scb o n.? 05.841.963/0001-31 Objeto: prorrogacdo do Prazo de
Execucdo e do Prazo de Vigéncia e o Acréscimo de [tens e Valor e o Decréscimo de Itens e Valor do Contrato n2. 053/2023, que
tern como objeto a "Contratacdo de Empresa especializada em obras para execucdo de projeto de infraestrutura urbana,
pavimentacdo asfaltica, drenagem de aguas pluviais, sinalizagdo vidria e passeio plblico com acessibilidade, nos locais:
Chacaras Sao Cristovao Il e Estrada Alzira (Parcial) na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Concorréncia Pdblica M.2
001/2023. Prazo de Execucdo: 120 (cento e vinte) dias consecutivos com inicie em 13/03/2024 e término em 10/07/2024.
Prazo de Vigéncia: 240 (duzentos e quarenta) dias consecutives com inicio em 25/05/2024 e término em 19/01/2025. Valor
Acrescido: R$ 56.999 61 (cinglenta e seis mil novecentos e noventa & nove reais e sessenta e um centavos). Valor
Decrescido: R% 4.678,16 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos). Data da Assinatura: 12/03/2024.
Responsdvel Juridico: Rodrige Moreira Goulart OAB/MT n.2 13439-B. Signatarios: Marcos Cesar Pissinatti Guerra pela contratada
e Roberto Dorner, pela contratante.

102 TERMO ADITIVO AQC CONTRATO N.2 011/2021 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop/MT. Contratada: Pissinatti
Empreendimentos Ltda., pessoa juridica inscrita no CNP| sob o n.? 05.841.963/0001-31 Objeto: Prorrogacdo do Prazo de
Execucdo do Contrato n®. 011/2021, gue tem como cbjeto a “"Contratacdo de Empresa especializada em servicos de
engenharia para execucdo de projeto integrado de pavimentacdo asfaltica, drenagem de aguas pluviais, sinalizacdo viaria e
passeio pdblico com acessibilidade no perimetro urbano de Sinop-MT (Bairro Alto da Gldria - Parcial), conforme Memorial



Descritivo, Planilha Orcamentéaria e Projeto Basico e proposta da segunda colocada CONCORRENCIA PUBLICA n.2 001/2019",
em conformidade com a Concorréncia Pdblica n.2 004/2020. Prazo de Execucdo: 115 (cento e guinze) dias consecutivos com
inficio em 01/04/2024 e término em 24/07/2024. Data da Assinatura: 28/03/2024. Responsdvel Juridico: Rodrigo Moreira
Goulart DAB/MT n.2 13439-B Signatarios: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.
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