

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 046/2021-UNEMAT

VISION CONSTRUTORA E PRESTADORA DE

SERVIÇOS LTDA CNPJ sob o n.º 37.247.571/0001-35

DO OBJETO: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, contados dos dia 19/08/2022 a 16/11/2022, conforme especificado no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2022/16581.

DA ASSINATURA: 06/09/2022.

DO VALOR: Permanece o mesmo do Contrato nº 046/2021 e seus aditivos.

GESTOR/MATRÍCULA: Ivone Vieira da Silva.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26201.0001.12.364.528.2214.0200.449000000.100.5.1

ELEMENTO DE DESPESA: 51 - Obras e Instalações.

ASSINAM: Profª. Drª. Nilce Maria Da Silva - Reitora em Substituição (Portaria nº 1850/2022-UNEMAT Sra. Patrícia Silva Madureira- Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d45a25ff

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar