

Extrato do Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 013/2018/01/04 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/05995

Objeto do Termo: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 1.685.714,08 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e oito centavos) que representa um acréscimo de 5,45% (cinco inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) do valor contratado inicialmente e suprimir a quantia de R\$ 976.369,49 (novecentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) que representa um decréscimo de -3,16% (menos três inteiros e dezesseis centésimos por cento) do valor original do contrato, totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 709.344,59 (setecentos e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). 1.2. Dessa forma o item 7.1 da Cláusula Sétima do Contrato passa ter a seguinte redação: "(7.1) Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ R\$ 38.725.315,28 (trinta e oito milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos) [...]"

Assinatura: 08/07/2022

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.451.088.0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7f8408ee

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar