

Extrato do Oitavo Aditivo ao Contrato nº 001/2008/01/08-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/07024

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar o prazo de vigência em mais 91 (noventa e um) dias, totalizando 3040 (três e quarenta) dias, com término previsto para 28/09/2022. 1.2. Restitui-se prazo de execução 91 (noventa e um) dias, com término previsto para 30/06/2022.

Assinatura: 21/06/2022

PARTES: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA CNPJ: 79.201.539/0001/69 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação no DOE do dia 22/06/2022 às fls. 18.

Extrato do Primeiro Aditivo ao Contrato nº 020/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/06002

Objeto do Termo: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 655.226,74 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) que representa um acréscimo de 23,52% (vinte e três inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) do valor contratado inicialmente. Dessa forma o item (4.2) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: 4.1. Do Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 3.441.251,49 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) [...]"

Assinatura: 21/06/2022

PARTES: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA CNPJ: 02.137.259/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação no DOE do dia 22/06/2022 às fls. 18.

Extrato do Segundo Aditivo ao Contrato nº 033/2020/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/01040.03

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de Vigência 12 (doze) meses, totalizando 36 (trinta e seis) meses com término previsto para 31/08/2023.

Assinatura: 21/06/2022

PARTES: W. A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.238.496/0001-00 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação no DOE do dia 22/06/2022 às fls. 19.

Extrato do Sexto Aditivo ao Contrato nº 028/2020/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/06934

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 60 (sessenta) dias, com término previsto para 15/11/2022, totalizando 831 (oitocentos e trinta e um) dias.

1.2. Adita-se ao prazo de execução 60 (sessenta) dias, totalizando 741 (setecentos e quarenta e um) dias, com término para 25/08/2022.

Assinatura: 22/06/2022

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.451.088/0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Aditivo ao Contrato nº 001/2019/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/00645.02

Objeto do Termo: 1.1. Adita-se ao CONTRATO N.º 001/2019/00/00 - SINFRA, em sua CLÁUSULA SEGUNDA, Item 2.1 (tabela) o valor R\$

20.999,88 (vinte mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), equivalente a 20,00% (vinte por cento) do valor global do instrumento contratual, a partir da assinatura.

O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, totalizando 36 (trinte e seis) meses, com o término previsto em 24/06/2023.

Assinatura: 22/06/2022

PARTES: EFICAZ LOCADORA LTDA CNPJ: 07.311.835/0001-01 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e754dad5

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar