

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.

Fundamento Legal: Artigo 57 §1º e seus incisos da Lei 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores e despacho nº 60704/UNAS/SEDUC.

Origem: Concorrência Pública nº 006/2021, Processo nº 315576/2021.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC a empresa CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.464.930/0001-08.

Objeto do Aditivo: O presente Termo aditar as cláusulas Terceira e Quarta do contrato 083/2021, destina-se a construção da Escola Estadual Ernandy Maurício Baracat de Arruda, localizada no município de Várzea Grande - MT.

Dos Prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 09/05/2023 e término previsto em 07/08/2023.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 09/08/2023 e com término previsto em 07/11/2023

Ficando assim inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9f7e5754

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar