

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2020/01/04-SINFRA

Processo nº 496918/2019

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de Vigência por mais 12 (doze meses) dias, totalizando 24 (meses) meses, com o término previsto em 19/03/2022. 1.2. Renova-se ainda, as quantidades do Instrumento Contratual, no valor de R\$ 6.034.999,00 (seis milhões, trinta quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), conforme cronograma às fls. 1987/1988.

Assinatura: 16/03/2021

PARTES: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA CNPJ: 00.818.517/0001-92 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2015/01/13-SINFRA

Processo nº 140665/2014

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de Vigência em mais 90 (noventa) dias, totalizando 2.089 (dois mil e oitenta e nove) dias com término previsto para 16/08/2021.

1.2. Aditar ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 1.982 (um mil, novecentos e oitenta e dois) dias, com término previsto para 15/06/2021.

Assinatura: 11/03/2021

PARTES: MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ: 13.380.117/0001-90 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 19b2b5bb

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar