

Extrato do Sexto Aditivo ao Contrato nº 001/2008/01/06-SINFRA

Processo nº 266883/2013

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar o prazo de vigência em mais 338 (trezentos e trinta e oito) dias, totalizando 2.859 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove) dias, com término previsto para 31/03/2022. 1.2. E devolver ao prazo de execução 338 (trezentos e trinta e oito) dias, totalizando 2.769 (dois mil setecentos e sessenta e nove) dias, com término previsto para 31/12/2021.

Assinatura: 25/02/2021

PARTES: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA CNPJ: 79.201.539/0001/69 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6f59ddc8

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar