

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 154/2022

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e Despacho nº 58049/2023/GSAAS/SEDUC.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC Ata de Registro de Preço nº 002/2022/Secretaria de Estado de Educação - SEDUC-PRO-2022/100066.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.985.034/0001-00.

Objeto: Reforma na Escola Estadual Dione Augusta Silva e Souza, Av Tuiuiu 5ª Etapa, Cpa IV - Morada da Serra, Cuiabá MT

Dos prazos:

Execução:Aditar o prazo de execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias, com início em07/06/2023 e com término previsto em 04/11/2023.

Vigência:Aditar o prazo de vigência por mais 150 (cento e cnquenta) dias, com início em06/09/2023 e com término previsto em 03/02/2024.

Ficando assim inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a8d5e383

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)